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Prhse e

Valtuustoaloite Kemijarven musiikkiopiston rakennushankkeen
taloudellisten ja teknisten asioiden selventdamiseksi.

Kaupunki hankkii ulkopuolisen rakennusalan ammattilaisen selvittamaan mita
rakennushankkeessa on tapahtunut ja mistéd ne ovat johtuneet.

Selvitys tehdéén huhtikuun 2026 loppuun mennessé ja se raportoidaan valtuustolle seka
tarkastuslautakunnalle.

Selvitettévia asioita ovat ainakin:

-Urakka-asiakirjojen siséltd ja onko niiden tarkkuus ollut asianmukainen
- Pdasuunnittelijan vastuu

-Rakennesuunnittelijan vastuu

-Hyviksytyt lisd- ja muutostyot ja misté ne ovat johtuneet

onko niiden kohtuullisuus tosiasiallisesti tarkistettu ja tehty
vertailulaskelma ennen ko. téiden hyvidksymista

ovatko hyviaksytyt lisi- ja muutostyét todellisuudessa olleet aiheellisia

Onko rakennuttajan toiminta ollut asianmukaista ja ammattimaista, kun rakentamisen
kustannukset ovat karanneet kaksinkertaisiksi alkuperaiseen talousarvioon ndhden.

Valtuustoaloitteen allekirjoitus

Kemijéarvelld 28.1.2026
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Taustaa: Tilaliikelaitos on kilpailuttanut musiikkiopiston julkisivurakenteen
peruskorjauksen kokonaisurakkana.

Talousarvioon v. 2025 on varattu 450 000 euron méaaréaraha.
Liikelaitoksen johtokunta on 23.4.2025 §31 hakenut ylitysoikeutta vuodelle 2025

190 000 euroa. Johtokunta perustelee lisimé&arirahan anomista johtokunnan poytéakirjan
tekstiosan 3 ja 4 kappaleissa.

Liikelaitoksen johtokunta 23.4.2025 §32 on tehnyt hankintap&@atoksen musiikkiopiston
julkisivurakenteen peruskorjauksen kokonaisurakan suorittajasta.

Perusteluosassa ilmenee ristiriitaisuutta liikelaitoksen johtokunnan samana péivana 831
tekeméan paatéksen kanssa.

Ristiriitaisuudesta syntyy kiisitys, etti urakka-asiakirjojen avaamisen jalkeen on tullut
tarve muuttaa suunnitelmia.

Liikelaitoksen johtokunta on 23.4.2025 §32 kohdassa velvoittanut toimitusjohtajan
aloittamaan sopimusneuvottelut urakoitsijan kanssa.

Urakkasopimus on allekirjoitettu 2.6 2025.

Lopullisesta urakkasopimuksesta ja sen mahdollisista muutoksista ei johtokunnan
poytéakirjoihin ole kirjattu mitaan.

Liikelaitoksen johtokunnan 26.11.2025 §95 tilinpddtosennusteeseen on lisétty
musiikkiopiston investointiosaan vuodelle 2025 maéararahaa 160 000 euroa. Lisaykselle

ei ole perusteita esitetty.

Kaupunginvaltuusto on 16.12.2025 §160 lisdnnyt musiikkiopiston investointiosaan
vuodelle 2026 150 000 euron méaérédraha n. Liikelaitokselta eikéd kaupunginhallitukselta ei
ole erikseen perustelua maéararahan kaytolle.

Talousarvioon varattu méariaraha (450 000€) ylitetdén jo urakkasopimisvaiheessa n. 29,5
prosentilla. Lisdysten jilkeen mééararahat ovat nousseet yhteensé 950 000 euroon eli
ylitysta 111,1 prosenttia.

Tulee kysyneeksi miké meni pieleen. Siksi tarvitaan ulkopuolisen rakennusalan
asiantuntijan selvitys asiaan.



