

Suomen Voima Oy / Rokamo-Nälkämän tuulivoimahanke

Viite: Kemijärven Kaupunki / Pyyntö Rokamo-Nälkämän tuulivoimahankkeen kaavoitussopimuksen jatkamisesta

Suomen Voima Oy pyytää kunnioittavasti Kemijärven kaupunkia jatkamaan Kemijärven yhteismetsän alueella (320-874-1-0) sijaitsevan Rokamo-Nälkämän tuulivoimahankkeen ("Hanke") kaavoitusta koskevan sopimuksen voimassaoloa kunnes osayleiskaava on käsitelty valtuustossa. Tällä hetkellä voimassa oleva kaavoitussopimus (käsitelty elinvoimalautakunnan kokouksessa 30.5.2023 ja allekirjoitettu 26.6.2023) raukeaa mikäli osayleiskaavaa ei ole käsitelty valtuustossa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Hankkeen tarkempi aluerajaus ja tekniset perustiedot sekä hankekehityksen ajankohtaiskatsaus on esitetty liitteessä 1.

Kaavoituksen viivästymisen perusteet liittyvät kaavoituksen ja ympäristöselvitysten väliseen yhteyteen. Kaavoitus on sidottu tiukasti alueella tehtäviin luonto- ja erillisselvityksiin sekä ympäristövaikutusten arviointiin (YVA). Hankkeessa ulkopuolisten tahojen YVA-menettelyn lausuntokierroksilla esiin nostamien lisäselvitystarpeiden määrä ja laajuus on ollut merkittävä, ja erityisesti Lapin ELY-keskuksen näkökannat on pyritty huomioimaan mahdollisimman tarkasti. Lisäksi pyydetyistä lisäselvityksistä osa on pystytty tekemään vain tiettynä vuodenaikana, joka on osaltaan johtanut alkuperäisen kokonaisuikataulun viivästymiseen.

Tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluaineisto on julkaista lokakuussa 2025 yhdessä YVA-selostuksen kanssa. Varsinainen kaavaehdotus laaditaan kun Lapin ELY on toimittanut YVA-selostusta koskevan perustellun päätelmänsä. Tavoitteellisesti osayleiskaava saadaan valtuuston käsittelyyn vuoden 2026 aikana, jonka vuoksi pyydämme kaavoitussopimuksen jatkamista vähintään vuoden 2026 loppuun asti.

Pyydämme Kemijärven kaupunkia käsittelemään asian ja tekemään myönteisen päätöksen kaavoitussopimuksen jatkamisesta, jotta hankkeen suunnittelu ja toteutus voivat viedään loppuun suunnitellusti.

Kunnioittavasti,

Suomen Voima Oy