

Projekti	Kustannusarvio (€)	Toteuma (€)	Toteuma (%)	Ero kustannusarvioon (€)	Lisätieto
----------	--------------------	-------------	-------------	--------------------------	-----------

**Maankäyttö**

Maa-alueiden hankinta	100 000	0	0	100 000	
-----------------------	---------	---	---	---------	--

**Kunnallistekniikka**

Valaistus, opasteet, liikennemerkit	60 000	12 400	21	47 600	
Vaaratie ja Vaaranpolvi, vaihe II	620 000	13 500	2	606 500	
Halosenrannantie 570 m	110 000		0	110 000	
Kiekerökatu 470 m	75 000	21 800	29	53 200	
Uutelantie, Kurukatu, Mäkikatu, Pöyliönkatu, suunnittelu	40 000		0	40 000	
Seinäläntie, suunnittelu	15 000		0	15 000	
Kirkkokatu, suunnittelu	40 000		0	40 000	
Päällysteet	200 000		0	200 000	
Puistot ja lähiliikuntapaikat	15 000	9 800	65	5 200	
Peurakankaan valaistulatu 6,5 km	120 000		0	120 000	
Venereittien ja -väylien merkkien peruskorjaus	30 000	8 700	29	21 300	
Reittimatkailemukseen liittyvät reitit 1-9	108 000		0	108 000	
Kemijärven säännöstelyn yhteistyö Kemijoki Oy:n kanssa	60 000		0	60 000	
Kalustoinvestointi, toimitilat	60 000	7 200	12	52 800	

**Tila- ja ruokapalvelut**

Särkelän päiväkodin leikkivälineet + piha-alue	150 000	3 600	2	146 400	
Musiikkiopiston ulkoseinien korjaaminen	150 000	56 600	38	93 400	
Sortteerin tilojen peruskorjaus	350 000	17 600	5	332 400	
Kaupungintalon turvalukitus ja -järjestelyt	50 000	6 500	13	43 500	
Kulttuurikeskuksen kaapelointi ja valaistus	115 000	13 200	11	101 800	
Ruokapalveluiden laitteet, kalusteet ja koneet	20 000	0	0	20 000	
Kylpylä-Uimahalli Poukaman rakennustyöt	2 700 000	1 307 000	48	1 393 000	

<b>5 188 000</b>	<b>1 477 900</b>	<b>28</b>	<b>3 710 100</b>
------------------	------------------	-----------	------------------